

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

(инициал, фамилия)

М. П.

О Т Ч Е Т
Муниципальное унитарное предприятие "Кировская городская электрическая сеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ IV _____ квартал 2018 г.

за _____ год

« 25 » _____ января 20 19 г.
(дата составления)

в _____ Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) ¹

Постановление об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Мурманской области на 2018 год №62/3 от 29.12.2017 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу _____ Инвестиционная Программа МУП "Кировская горэлектросеть" на 2016-2018 годы" Утверждена Приказом №241 от 23 декабря 2015 г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018 / IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	Уточнения ²				
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденных проектно-сметной документацией	из них за счет:	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)	
	ВСЕГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция				100%	5,602	1,552	1,487	1,551	0						
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															
1.	Замена эл.об РП-2 I сш 6кВ	2018	2018	2018	100%	5,602	1,552	1,487	1,552	0	0,872		0,872		Снижение стоимости оборудования обусловлено за счет проведения закупочных процедур	
	Новое строительство															
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															

Директор МУП "Кировская горэлектросеть"

И. Расин



Источник финансирования

№№	Исходные данные	Объем финансирования (2018 г.)		Отклонения		Причины отклонений
		План ¹ / IV квартал, млн руб.	Факт ² без НДС	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО	2	3	4	5	6
A.	Собственные средства, в т. ч.:	-	-	-	-	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	-	-	-	-	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	-	-	-	-	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	5,602	5,602	0,872	16%	Снижение стоимости оборудования обусловлено за счет проведения закупок процедур
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
A.2.	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
A.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
...		-	-	-	-	
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:	-	-	-	-	
B.1.	Кредиты	-	-	-	-	
B.2.	Займы	-	-	-	-	
B.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
B.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
...		-	-	-	-	
B.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Таблица 2

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Директор МУП "Кировская горэлектросеть"

В.И. Расин

